

Activités	Actions 2020	Descriptif de l'action	Planning prévisionnel	Etat d'avancement de l'action - Commentaires	Référent UNA	référent ASP	Commentaires
Activité 1 : Mutualiser les formations à la gestion du FEADER et réunions d'information	Formation FEADER - Suivi Evaluation	Suivi et évaluation des PDR 1 session	1er semestre		M.Longhi	C. Monnerie	
Activité 1 : Mutualiser les formations à la gestion du FEADER et réunions d'information	Formation FEADER - Aides d'Etat LEADER	Formation Aides d'Etat LEADER (une session Paris +une session DOM?)	Année		H.Allali	C. Monnerie	
Activité 1 : Mutualiser les formations à la gestion du FEADER et réunions d'information	Formation Décloisonnement	Formation sous format vidéo type webinaire PEI				x	
Activité 1 : Mutualiser les formations à la gestion du FEADER et réunions d'information	Réunions d'information DRAAF	Réunions des correspondants en DRAAF (1 à 2 fois par an)			P. Andriot		
Activité 1 : Mutualiser les formations à la gestion du FEADER et réunions d'information	Formation FEADER - Services Instructeurs	Formation des SI FEADER				ASP - DDRP	
Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions	développement et maintenance du site internet du RRN	participation annuelle et augmentation de la capacité mémoire en 2020	Trimestre 1		C. Lainé		
Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions	Supports de communication	Marchés transverses : restauration (5 lots)	Trimestre 1			B. Barault F. Dacquet	
Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions	Supports de communication	Marchés transverses ; Impression	Trimestre 1		C.Lainé	B. Barault F. Dacquet	
Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions	Supports de communication	Marchés transverses : PAO (contrat en cours).	Trimestre 1			B. Barault F. Dacquet	
Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions	Livret d'accueil du RRN	Version numérique du livret d'accueil (Finalisation contenu - PAO) Faire le lien avec les vidéos sur le décloisonnement	Trimestre 1		C.Lainé	B. Barault	
Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions	Représentation dans les salons professionnels	SIA 2020 Location espace et stand	Trimestre 1		C.Lainé	L. Marquet B. Barault	
Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions	Relation presse	Encarts publicitaires et publi-reportages					Prestation accord-cadre : écriture à lancer Piquamil : liste de publications à cibler
Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions	Participation à diverses consultations	Communication PAC post-2020 Consultation citoyenne ...					
Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions	Valorisation et capitalisation audio-visuelle	Vidéos de présentations des actions engagées dans 5 des thématiques du RRN TUTOS VIDEO PEI	1er semestre			B. Barault	
Activité 3 : Mobiliser l'Observatoire du développement rural	Extraction de données et cartographies ODR 6	Analyse et cartographies pour le séminaire et autres événements du RRN Analyse et cartographies spécifiques pour le PEI (4 cartos/ trimestre) Analyse et cartographies spécifiques pour LEADER (4 cartos/ trimestre)	à la demande				
Activité 4 : Mutualiser et soutenir la réalisation des évaluations	Etudes évaluation FEADER	Synthèse nationale des RAMOs 2019 et évaluation MCDR	1er semestre			C. Monnerie	Consolidation de l'ensemble des RAMO 2019
Activité 4 : Mutualiser et soutenir la réalisation des évaluations	Etude sur la future programmation	Préparation de la future programmation				C. Sonnier	Préparation de la future programmation : évaluation ex-ante + swot Perspectives du future réseau PAC
Activité 4 : Mutualiser et soutenir la réalisation des évaluations	Evaluation LEADER	GT thématiques avec les GAL	1er semestre	en cours	H. Allali	C. Monnerie	GT qui se réunira 1 ou 2 fois Intervention d'experts sur le sujet pour aider les GAL à réaliser leur évaluation
Activité 4 : Mutualiser et soutenir la réalisation des évaluations	1 à 2 Comité(s) consultatif(s) suivi & évaluation	En lien avec le groupe technique suivi et évaluation (GTSE)	mai et octobre		M. Longhi		1 CC SE + GTSE (plusieurs réunions - rythme accéléré sur 2019)
Activité 6 : Développer des projets au niveau national et soutenir les actions interrégionales des RRR	Projets MCDR 1 et 2	Réunion d'information - février 2019 réalisé - 2020			R.Piechowiak	C. Guéret	
Activité 6 : Développer des projets au niveau national et soutenir les actions interrégionales des RRR	projets MCDR	Étude évaluation de l'impact des MCDR			R.Piechowiak		
Activité 6 : Développer des projets au niveau national et soutenir les actions interrégionales des RRR	Projets inter-PDR	PAT - Bourgogne Franche-Comté			P. Andriot	C. Monnerie C. Sonnier	
Activité 6 : Développer des projets au niveau national et soutenir les actions interrégionales des RRR	Projets inter-PDR	Pesticides - Occitanie	Tout au long de l'année		P. Andriot	C. Guéret	
Activité 6 : Développer des projets au niveau national et soutenir les actions interrégionales des RRR	Projets inter-PDR	étude à définir					
Activité 6 : Développer des projets au niveau national et soutenir les actions interrégionales des RRR	Projets inter-PDR	Réunion DRAAF - RURALISONS					
Activité 6 : Développer des projets au niveau national et soutenir les actions interrégionales des RRR	Etude : Culture et ruralité ou tourisme et ruralité	recueil d'impact des usages du numérique	2 ^e semestre			C. Monnerie	

Activité 6 : Développer des projets au niveau national et soutenir les actions interrégionales des RRR	Appui à l'Unité nationale d'animation (UNA)	Appui à la mise en œuvre du plan d'action du RRN (ASP-Service assistance technique)			C.Lainé		
Activité 6 : Développer des projets au niveau national et soutenir les actions interrégionales des RRR	Appui à l'Unité nationale d'animation (UNA)	déplacements en 2019			cellule RRN		
Activité 7 : Renforcer les échanges inter - RRR et inter réseaux et mettre en réseau les acteurs nationaux du réseau rural	Séminaires thématiques	En lien avec les animations thématiques, projets MCDR....	Tout au long de l'année			C. Guéret	Rien d'identifier à ce stade
Activité 7 : Renforcer les échanges inter - RRR et inter réseaux et mettre en réseau les acteurs nationaux du réseau rural	Actions 2020 externes	colloque économie d'eau en irrigation – IRSTEA Animation des territoires – CEZ. Rencontres nationales – CEZ forum collectifs d'agriculteurs collectif pour une autre PAC....				C. Guéret	
Activité 7 : Renforcer les échanges inter - RRR et inter réseaux et mettre en réseau les acteurs nationaux du réseau rural	Réunion des instances (AG, CRR, RRR)	rencontres annuelles Repenser l'organisation AG : présentations des volets, «comers de projets...»				C. Guéret	
Activité 7 : Renforcer les échanges inter - RRR et inter réseaux et mettre en réseau les acteurs nationaux du réseau rural	Réunion des instances	Réunion des RRR (2) Suivi de l'actualité des RRR/temps de partage et de travail en commun avec les réseaux				C. Guéret	
Activité 7 : Renforcer les échanges inter - RRR et inter réseaux et mettre en réseau les acteurs nationaux du réseau rural	Réunion des instances	Réunion des CRR (2) Concertation et échange autour de l'exécution du plan d'actions 2019				C. Guéret	
Activité 7 : Renforcer les échanges inter - RRR et inter réseaux et mettre en réseau les acteurs nationaux du réseau rural	Participation de l'UNA à des événements régionaux	En fonction des agendas régionaux – Multiplier la présence dans des événements autres (3.c) Organisation d'événements sur le terrain (non parisiens) + en partenariat avec des acteurs des territoires (3.b) Organisation des instances	Tout au long de l'année			S. Pheilpeau MN. Marcon	
Activité 7 : Renforcer les échanges inter - RRR et inter réseaux et mettre en réseau les acteurs nationaux du réseau rural	Ateliers inter-régionaux (3)	1 atelier Rencontres forêt / bois Bourgogne Franche-Comté			D. Armellini	C. Monnerie C. Guéret	
Activité 8 : Promouvoir les collaborations européennes et internationales et favoriser la mise en relation des réseaux régionaux et des acteurs du réseau avec l'Europe	Assemblée générale des RRN UE	Assemblée générale des RRN UE - En lien avec l'ENRD	Tout au long de l'année		D. Armellini	C. Guéret	

Volet LEADER

Activités	Actions 2018	Descriptif de l'action	Planning prévisionnel	Etat d'avancement de l'action - Commentaires	Référent UNA	référent ASP	Commentaires
Activité 9 : Favoriser la mise en réseau entre GAL sur les métiers, la veille réglementaire et le lien rural/urbain entre autres	Etude LEADER	PHASE 1 4 volets : panorama des GAL, analyse de la mise en œuvre, atlas cartographique, présentation des résultats	1 ^{er} semestre		H. Allali M. Longhi	C. Monnerie	
Activité 9 : Favoriser la mise en réseau entre GAL sur les métiers, la veille réglementaire et le lien rural/urbain entre autres	1 à 2 Comité(s) consultatif(s) LEADER	Concertation et échanges autour de la mise en œuvre de LEADER et des activités dédiées de l'animation nationale			H. Allali	C. Monnerie	
Activité 9 : Favoriser la mise en réseau entre GAL sur les métiers, la veille réglementaire et le lien rural/urbain entre autres	2 ateliers de travail thématiques LEADER avec les GAL	2 ateliers thématiques LEADER en lien avec les thématiques du Réseau (réunissant environ 20 GAL et autres acteurs)	2 par an		H. Allali	C. Monnerie	
Activité 9 : Favoriser la mise en réseau entre GAL sur les métiers, la veille réglementaire et le lien rural/urbain entre autres	Restitution globale des ateliers LEADER dans le cadre d'un séminaire thématique LEADER	Séminaire de restitution des ateliers LEADER	Trimestre 4		H. Allali		
Activité 9 : Favoriser la mise en réseau entre GAL sur les métiers, la veille réglementaire et le lien rural/urbain entre autres	Valorisation des GAL	Mon GAL en vidéo : une vidéo par GAL - Sous-titrage français/anglais			H. Allali		A uniquement sur le PEI. Maintenir les sessions de formation.
Activité 10 : Favoriser les actions de coopération entre acteurs et territoires LEADER européens et avec les pays tiers	Cellule d'Appui Technique à la Coopération (Cellule ATC)	Base de données des projets de coopération GAL Organisation de réunion ATC Organisation séminaire coopération LEADER	Trimestre 2		H. Allali	C. Monnerie	
Activité 10 : Favoriser les actions de coopération entre acteurs et territoires LEADER européens et avec les pays tiers	2nde rencontre coopération LEADER	Tours	Du 10 au 12 février		H. Allali	C. Monnerie	Proposition d'événements accolés RRN – PEI et AG en novembre

Volet PEI

Activités	Actions 2018	Descriptif de l'action	Planning prévisionnel	Etat d'avancement de l'action - Commentaires	Référent UNA	référent ASP	Commentaires
A11 : Déployer le PEI et mettre en réseau les acteurs de la RDI (PEI FEADER et H2020)	1 à 2 Comité(s) consultatif(s) PEI	Concertation et échanges autour du déploiement du PEI et des activités dédiées de l'animation nationale & Participation travaux plan d'actions RDF PEI	1 à 2 par an Des groupes de travail		P. Riccoboni	F. Dacquet	30 janvier Et Septembre
A11 : Déployer le PEI et mettre en réseau les acteurs de la RDI (PEI FEADER et H2020)	Séminaire PEI Atelier PEI Inform sur PEI FEADER et H2020 Pool national d'experts	Séminaire Atelier enseignement agricole et AKIS 7 Onglets site RRN, brèves du PEI (transmettez les informations!), articles Une cinquantaine d'avis d'experts/an	Séminaire second semestre Atelier juin En continu, documents pédagogiques, brève mensuelles		P. Riccoboni M. Da Cunha (rubriques site et information) V. Steinmetz		Séminaire – prévoir « bus tour » de GO ? Atelier en lien avec GT AKIS,
A12 : Plateforme des initiatives PEI et animations thématiques de GO et activités européennes	Valorisation des GO	Fiches projets par GO (sur la base du format commun) Mon GO en vidéo : formation à « réaliser une vidéo avec son smartphone » Sous-titrage français/anglais Appui à valorisation en Régions	Réponse au marché pour le 30 janvier 2020		P. Riccoboni	L. Marquet B. Barault F. Dacquet	
A12 : Plateforme des initiatives PEI et animations thématiques de GO et activités européennes	Animation thématique PEI	Flashes thématiques PEI Animations thématiques de GO et travaux UE du PEI via appel à experts thématiques (cf activité 6), en lien avec réseaux thématiques ou SSI existants (3.f)	Lancement marché 1 ^{er} trimestre		P. Riccoboni M. Da Cunha (information)		Appels d'offre : de 4 a 6 lots
A13 : Favoriser la participation des acteurs du PEI aux activités européennes du PEI (FEADER et H2020)	Evénements européens	Suite valorisation AIS 2019 2 Séminaires : AKIS et PSN, Sol 4 Workshops dont : innovation interactive pour le secteur forestier, stratégies vers une agriculture bas carbone	Sur l'année		P. Riccoboni		