

## Fiche de suivi de projet PEI AGRI Pôle Agro-écologique de Maripa-Soula

Informations mises à jour le :

01/09/2020



Chef de file :

**Mairie de Maripa-Soula**

Partenaires techniques :

INRAE / SOLICAZ / LIANE / DEAAF / EPLEFPA / EPFAG /  
CCOG / PAG / MAIRIE PAPAICHTON / CAG / PETRA  
PATRIMONIA AMAZONIA / OFG / DGTM / SGAR / CNES  
/ CTG

Nature du projet :

**Développement Agricole Local**

Mots clés :

Date de début du projet :

2017

Date de fin de réalisation du projet :

-

Financements :

Fonds européens 37,3%, ADEME 24,8 %, Mairie de  
Maripa-Soula 20 %, CCOG 10,6%, CNES 5,2 %,  
ODEADOM 1,6%, PAG 0,4 %, EPFAG 0,1 %

Répond à quels besoins :

- Faire face aux enjeux alimentaires, de santé publique et de développement économique de la commune
- Soutenir l'agriculture traditionnelle

Objectifs généraux du projet :

- Créer un Pôle agricole plurifonctionnel et agro écologique
- Diversifier et qualifier les pratiques des agriculteurs
- Augmenter leurs performances technique, économique, sociale et environnementale
- Mettre sur le marché une gamme élargie, en qualité et en quantité, de produits agricoles frais et transformés
- Développer une offre d'emplois locaux non délocalisables

## Objectifs spécifiques du projet

- Transports collectifs des agriculteurs et des récoltes sur les pistes agricoles de la commune
- Aménagement d'un espace agricole de 33 ha sur lequel seront mis en place :
  - Un espace-test agricole en agro écologie et un chantier d'insertion
  - Une maison de l'agriculture
  - Une parcelle de démonstration/expérimentation
  - Une pépinière
- Accompagnement agricole en villages amérindiens (bourgs et foyers de peuplement amérindiens au Sud du bourg de Maripa-Soula)

## Zone d'implantation du projet :

Maripa-Soula

## Etat d'avancement :

### ➔ Transport collectif des agriculteurs

*Financements CNES, ADEME, Commune*

Réalisé : 2 minibus 4x4 9 places et 1 tracteur 100 CV et sa remorque livrés

Période test du système en régie Mairie sur 2 ans. Régie créée, budget prévisionnel calculé, fonctionnement du système concerté avec les futurs usagers.

En cours : Affectation des chauffeurs.

### Démarrage dès réfection des pistes de la commune.

### ➔ Aménagement du Pôle Agricole

*Financements européens, ADEME, Mairie de Maripa-Soula, PAG, EPFAG*

Réalisé : bornage, signature de l'acte de cession, plan d'aménagement, étude géotechnique pour la création des voiries agricoles et la construction des bâtiments, défriche de la parcelle expérimentale et début de mise en culture (ananas du CIRAD), clôture du pourtour de l'emprise, pose de signalétique projet, étude de faisabilité hydraulique.

En cours :

Etude de suivi environnemental du projet, étude hydrogéologique (déterminer la position, le type et la quantité de forages), commande de serres (parcelles, pépinière et serre de la parcelle expérimentale), de petit matériel agricole et de matériel d'irrigation, un tracteur et ses accessoires (chisel, girobroyeur, cover crop), commande de petit matériel agricole, commande de 2 poulaillers d'une capacité de 250 volailles, marché public de défriche agricole et phase d'études préalable à la construction des bâtiments.

→ **Mise en place de l'espace-test et du chantier d'insertion :**

Réalisé : convention de prestation signée avec PETRA PATRIMONIA AMAZONIA (Coopérative d'Activité et d'Emploi), partenariat acté avec l'association LIANE pour le portage du chantier d'insertion, dépôt d'une demande de subvention pour l'embauche d'un chargé de mission Coopérative d'Activité et d'emploi à Maripa-Soula et d'un accompagnateur socio professionnel pour le chantier d'insertion, définition des thématiques, de l'encadrement, et du profil des stagiaires du chantier d'insertion.

En cours : recrutement du chargé de mission coopérative d'activité et d'emploi, définition du planning de formation du chantier d'insertion, finalisation du document projet à déposer à la DIECCTE.

- Fin des chantiers mi-2021
- Début de l'accompagnement à la construction du projet agricole en août-septembre 2020.
- Lancement de l'appel à candidature pour l'occupation des parcelles d'août à septembre 2020.
- Sélection des candidats en décembre 2020.
- Installation sur les 10 premières parcelles en juin 2021.
- Recrutement des 12 stagiaires chantier d'insertion pour un début de chantier en septembre 2021.

→ **Accompagnement agricole en villages amérindiens**

*Financement Mairie de Maripa-Soula, PAG*

- Mise en place d'un stage en 2020-2021 pour mieux comprendre les problématiques et les moyens d'action sur ces territoires.

**Personne Référente du projet :**

Nathan Astar (Coordinateur par intérim du projet) /  
Arnaud Doubro M-Bi (Technicien agricole du projet) /  
Sylvain Ballof (Chef de Service UFAD à la Mairie) /  
Juliette Daniel (2<sup>nd</sup> adjointe au maire responsable des affaires agricoles)

**Téléphone :**

06 94 20 75 72 et 06 94 44 42 09

**Email :**

[pole-agricole@mairie-maripa-soula.fr](mailto:pole-agricole@mairie-maripa-soula.fr)

**Site internet :**