

# Plan d'actions RRN 2021

en grisé : actions engagées en 2020

## Volet Réseau rural

	Activités	Actions 2021	Descriptif de l'action	Planning prévisionnel	Etat d'avancement de l'action - Commentaires	Référent UNA	Porteur de projet	Commentaires
1	Activité 1 : Mutualiser les formations à la gestion du FEADER et réunions d'information	Formation FEADER - Suivi Evaluation	Suivi et évaluation des PDRR 1 session nationale sur Paris et sur deux jours ; EN WEBINAIRE	2nd semestre 2020	A confirmer	ML	ASP - SCAT	Au 01/03/2019 : envoi d'un questionnaire de besoin au RRN et AG - GAL <b>a faire en webinaire</b>
1	Activité 1 : Mutualiser les formations à la gestion du FEADER et réunions d'information	Formation FEADER - Aides d'Etat LEADER	Formation Aides d'Etat dont LEADER (une session Paris +une session DOM?)	2021	A confirmer	HA	ASP - SCAT	Vu avec Joelle Guitton, prendre en compte les 2 années de transition
1	Activité 1 : Mutualiser les formations à la gestion du FEADER et réunions d'information	Formation FEADER - Services Instructeurs	Formation des SI FEADER			P. Poussard	ASP - DDRP	
2	Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions	Animation des réseaux sociaux	Elargissement des membres adhérents	Au fil de l'eau			ASP - SCAT	
2	Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions	Développement et maintenance du site internet du RRN	Maintenance du site internet RRN	2nd semestre 2020 ?			ASP - SCAT	Prolongement du marché de maintenance jusque fin 2023 avec maintenance corrective et évolutive
2	Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions	Représentation dans les salons professionnels	SIA - Location espace et stand AVEC ANIMATION	T1	Attendre validation COMEX penser à clause d'annulation	BCDR-RRN	ASP - SCAT	travailler sur le format et la communication ( faire appel à une agence de com ?)
2	Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions	Magazine semestriel	2 revues 2021 et 2022	T2 ; T4		BCDR-RRN	ASP - SCAT	nouveau marché
2	Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions	E-newsletter	12 E-newsletters	chaque mois		BCDR-RRN	ASP - SCAT	nouveau marché
2	Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions	numéros spéciaux articles de vulgarisation	MCDR - PEI valorisation éditoriale de sujets recensés			Régis Pascale	ASP - SCAT	nouveau marché
2	Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions	Publicité média	Encart publicitaire et publi-reportage	2nd semestre 2020 cf mail du 6 aout		BCDR-RRN	ASP - SCAT	Lancement d'une campagne. cibles, messages et supports presse identifiés (lettre de consultation en cours).
	Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions	Audit du site internet	audit et visibilité du site Réseau rural			BCDR-RRN	ASP - SCAT	
2	Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions	Animation du site internet	* animation du site * Mise à jour des données de l'annuaire * ...	Au fil de l'eau		BCDR-RRN	ASP - SCAT	
2	Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions	Participation à diverses consultations	Communication PAC post-2020 Consultation citoyenne ...				MAA	
2	Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions	Valorisation et capitalisation de la programmation	outils de capitalisation écrite et vidéo avec AgroSup Dijon (EDUCAGRI)	aucune réponse écrite de la hiérarchie - validation orale			Educagri	
3	Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions	Grille d'analyse des PDR	Mise à jour de la grille d'analyse et présentation aux autorités de gestion Page FEADER Wikipedia	Tout au long de l'année			MAA	

2	<b>Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions</b>	<b>Visite de terrain sur projets MCDR</b>	déplacements de la Commission et membres COMEX sur la thématique MCDR et ICHN en Région Centre Val de Loire			RP	ASP - SCAT	dates à caler sur 2021
3	<b>Activité 3 : Mobiliser l'Observatoire du développement rural</b>	<b>Extraction de données et cartographies ODR 9</b>	Analyse et cartographies pour le RRN en fonction des évènements Analyse et cartographies spécifiques pour le PEI (4 cartos/trimestre) Analyse et cartographies spécifiques pour LEADER (4 cartos/trimestre)	à la demande			INRAE	fev 2021 -mars 2023
4	<b>Activité 4 : Mutualiser et soutenir la réalisation des évaluations</b>	<b>Etudes évaluation FEADER</b>	<b>formation / action évaluation MCDR</b>	travail entamé		RP	ASP - SCAT	
4	<b>Activité 4 : Mutualiser et soutenir la réalisation des évaluations</b>	<b>Etude sur la future programmation</b>	Préparation de la future programmation				MAA	Perspective du futur réseau PAC
4	<b>Activité 4 : Mutualiser et soutenir la réalisation des évaluations</b>	<b>1 à 2 Comité(s) consultatif(s) suivi &amp; évaluation</b>	En lien avec le groupe technique suivi et évaluation (GTSE)	mai et octobre en WEBINAIRE		ML	ASP - SCAT	1 CC SE + GTSE (plusieurs réunions - rythme accéléré sur 2019)
5	<b>Activité 5 : Capitaliser et valoriser les travaux nationaux, régionaux et européens sur le développement des territoires ruraux</b>	<b>Approfondissements thématiques des projets nationaux et régionaux</b>	Livret des projets par thématique Elaboration de livret thématique en réunissant des projets GAL, MCDR, ....				ASP - SCAT	A réaliser en interne MAA - ASP : PAO
	<b>Activité 5 : Capitaliser et valoriser les travaux nationaux, régionaux et européens sur le développement des territoires ruraux</b>	<b>PAO</b>	2020 - 2023			RRN	ASP - SCAT	en cours : mapa 20-05
5	<b>Activité 5 : Capitaliser et valoriser les travaux nationaux, régionaux et européens sur le développement des territoires ruraux</b>	<b>Alimentation du fil d'actualités sur site internet et réseaux sociaux</b>	En lien avec l'actualité des pilotes, des volets du RRN, des porteurs de projets, des réseaux ruraux régionaux, des membres du RRN et des partenaires européens Communiquer de manière ciblée, par thématique/ communautés de travail	Tout au long de l'année		RRN	ASP - SCAT	Réalisation de flash thématique, en lien avec livrets thématiques
6	<b>Activité 6 : Développer des projets au niveau national et soutenir les actions interrégionales des RRR</b>	<b>projets inter PDR</b>	Bourgogne Franche-Comté - Projets alimentaires territoriaux			P. Andriot	ASP - SCAT	En cours - prolongation de la mission jusqu'à septembre 2021
Bourgogne Franche-Comté - Animation d'un réseau forêt-bois						ASP - SCAT	Retard dans la mission - Fin de la mission prévue 31/12/2021	
Occitanie - Expophyto						ASP - SCAT	Retard dans la mission - Fin de la mission prévue 30/6/21	
6	<b>Activité 6 : Développer des projets au niveau national et soutenir les actions interrégionales des RRR</b>	<b>Etude Smart villages</b>	productions de livrables à destination des techniciens et des élus, expressions des besoins en cours de réalisation en partenariat avec le ministère de la Culture et Bercy.	1er semestre 2021			ASP - SCAT	Marché à lancer
	<b>Activité 6 : Développer des projets au niveau national et soutenir les actions interrégionales des RRR</b>	<b>Etude : Culture et ruralité</b>	productions de livrables à destination des techniciens et des élus, expressions des besoins en cours de réalisation en partenariat avec le ministère de la Culture et Bercy.	1er semestre 2021			ASP - SCAT	en cours de rédaction
6	<b>Activité 6 : Développer des projets au niveau national et soutenir les actions interrégionales des RRR</b>	<b>Etude conséquence covid</b>	conséquences de la COVID sur l'exode des urbains vers la province : attractivité, mobilité, accompagnement économique, accès internet... guide pratique avec/ou capitalisation	1er semestre 2021			ASP - SCAT	en cours de rédaction
	<b>Activité 7 : Renforcer les échanges inter - RRR et inter réseaux et mettre en réseau les acteurs nationaux du réseau rural</b>	<b>Appui à l'Unité nationale d'animation (UNA) 2021</b>	Appui à la mise en œuvre du plan d'action du RRN (ASP-Service assistance technique)				ASP - SCAT	annuel
			PUCA - POPSU 2 Programme de recherche action où possible de cofinancer des recherches bien spécifiques avec des préconisations et livrables synthétiques de vulgarisation des études du PUCA sous forme de livrets Suite à adhésion du PUCA au RRN	attendre validation au comex d'octobre			PUCA	<b>médiation scientifique</b>

7

<b>Activité 7 : Renforcer les échanges inter - RRR et inter réseaux et mettre en réseau les acteurs nationaux du réseau rural</b>	<b>Actions 2021 externes</b>	BFC - gestion des forêts irrégulières				AgroParis Tech	
		séminaire des référents EPA				Agrosup Dijon	
		SUACI - agropastoralisme adaptation des systèmes pastoraux au changement climatique (référencement, capitalisation)				ANCT ou DRAAF AURA	
		accompagnement de la transhumance au patrimoine immatériel de l'UNESCO (par le Min Culture ou le CORAM=				Ministère Culture	
<b>Activité 7 : Renforcer les échanges inter - RRR et inter réseaux et mettre en réseau les acteurs nationaux du réseau rural</b>	<b>Participation de l'UNA aux réseaux régionaux, nationaux et européens</b>	En fonction des agendas régionaux – Multiplier la présence dans des événements autres (3.c) Organisation d'événements sur le terrain (non parisien) + en partenariat avec des acteurs des territoires (3.b) <b>Organisation des instances</b>	Tout au long de l'année			ASP - SCAT	Frais de déplacement 2021

## Volet LEADER

	Activités	Actions 2020	Descriptif de l'action	Planning prévisionnel	Etat d'avancement de l'action - Commentaires	Référent UNA	Porteur de projet	Commentaires
	Activité 9 : Favoriser la mise en réseau entre GAL sur les métiers, la veille réglementaire et le lien rural/urbain entres autres	1 à 2 Comité(s) consultatif(s) LEADER	Concertation et échanges autour de la mise en œuvre de LEADER et des activités dédiées de l'animation nationale			H. Allali	ASP - SCAT	webinaire
9	Activité 9 : Favoriser la mise en réseau entre GAL sur les métiers, la veille réglementaire et le lien rural/urbain entres autres	2 ateliers de travail thématiques LEADER avec les GAL	2 ateliers thématiques LEADER en lien avec les thématiques du Réseau (réunissant environ 20 GAL et autres acteurs)	S1 et S2		H. Allali	ASP - SCAT	webinaire
9	Activité 9 : Favoriser la mise en réseau entre GAL sur les métiers, la veille réglementaire et le lien rural/urbain entres autres	Valorisation des GAL	Mon GAL en vidéo : une vidéo par GAL - Sous-titrage français/anglais			H. Allali	ASP - SCAT	marché
9	Activité 9 : Favoriser la mise en réseau entre GAL sur les métiers, la veille réglementaire et le lien rural/urbain entres autres	Participation aux activités de l'ENRD sur LEADER	Instances de gouvernance (sous-groupe LEADER) Séminaires et ateliers de travail européens Mise en relation (Experts/GAL/AG/Etats membres)	Tout au long de l'année		H. Allali	ASP - SCAT	Frais de déplacement
9	Activité 9 : Favoriser la mise en réseau entre GAL sur les métiers, la veille réglementaire et le lien rural/urbain entres autres	Cartographie dynamique des GAL	par un prestataire extérieur	2nd semestre 2020			ASP - SCAT	
9	Activité 9 : Favoriser la mise en réseau entre GAL sur les métiers, la veille réglementaire et le lien rural/urbain entres autres	Mise à jour des fiches d'identité GAL sur site internet		en cours			ASP - SCAT	internalisation ASP
9	Activité 9 : Favoriser la mise en réseau entre GAL sur les métiers, la veille réglementaire et le lien rural/urbain entres autres	Livrets thématiques Leader	A partir de l'étude Leader	en cours			ASP - SCAT	internalisation ASP
9	Activité 10 : Favoriser les actions de coopération entre acteurs et territoires LEADER européens et avec les pays tiers	Cellule d'Appui Technique à la Coopération (Cellule ATC)	Base de données des projets de coopération GAL Organisation de réunion ATC Organisation séminaire coopération LEADER	2nd semestre 2020 pour 3 ans		H. Allali	ASP - SCAT	Marché en cours de rédaction avant fin 2020 6 lots
10	Activité 10 : Favoriser les actions de coopération entre acteurs et territoires LEADER européens et avec les pays tiers	Coopération bilatérale	Initiative de coopération LEADER avec un pays tiers (bassin méditerranéen)	Tout au long de l'année		H. Allali	ASP - SCAT	

## Volet PEI

Activités	Actions 2020	Descriptif de l'action	Planning prévisionnel	Etat d'avancement de l'action - Commentaires	Référent UNA	Porteur de projet	Commentaires
A11 : Déployer le PEI et mettre en réseau les acteurs de la RDI (PEI FEADER et H2020)	1 à 2 Comité(s) consultatif(s) PEI	Concertation et échanges autour du déploiement du PEI et des activités dédiées de l'animation nationale & Participation travaux plan d'actions RDF PEI	1 à 2 par an		P. Riccoboni	F. Dacquet	30 janvier Et Septembre
A11 : Déployer le PEI et mettre en réseau les acteurs de la RDI (PEI FEADER et H2020)	Séminaire PEI Atelier PEI Informer sur PEI FEADER et H2020	Séminaire en webinaire (yc en partenariat) en fonction date de l'AG Evènement(s) régional ou interrégional 2 sessions WEBINAIRE 2nd Atelier Projet LIAISON et Animation PEI en région (capital humain et réussite GO) Articles et brèves	En continu – doc.pédagogiques, frais d'organisation et d'accueil brèves mensuelles		P. Riccoboni M.Da Cunha (rubriques, sites, info.) V.Steimetz	ASP - SCAT	Séminaire – prévoir 'bus tour' des GO Atelier en lien avec GT AKIS - [! confinement COVID!]
A11 : Déployer le PEI et mettre en réseau les acteurs de la RDI (PEI FEADER et H2020)	Pool national d'experts	Avis d'experts ~ 50 / an				ASP - SCAT	
A11 : Déployer le PEI et mettre en réseau les acteurs de la RDI (PEI FEADER et H2020)	Journée Conseillers agricoles étrangers	sortie de terrain en Centre-val de Loire sur le thème PEI à l'intention des attachés agricoles étrangers en poste à Paris.	date a définir		P. Riccoboni	ASP - SCAT	
A12 : Plateforme des initiatives PEI et animations thématiques de GO et activités européennes	Valorisation des GO	Fiches projets par GO (sur la base du format commun) Mon GO en vidéo : formation à « réaliser une vidéo avec son smartphone » Sous-titrage français/anglais Appui à valorisation des régions ou en Régions Carnet des articles PEI (Conception graphique / impression)	En continu Déploiement du marché Compléter travaux 2020	POUR MÉMOIRE VOIR Activité 2 : Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions	P. Riccoboni	L. Marquet B. Barault F. Dacquet	
A12 : Plateforme des initiatives PEI et animations thématiques de GO et activités européennes	Animation thématique PEI	Flashes thématiques PEI Animations thématiques de GO et travaux UE du PEI, via appel à experts thématiques (cf activité 6), en lien avec réseaux thématiques ou SSI existants (3.f)	en demande d'aide	Mener des actions de communication complémentaires à celles des régions - Capitalisation -	P. Riccoboni M. Da Cunha (information)	CNPF IDELE et ... xxx xxx	4 animations thématiques
A12 : Plateforme des initiatives PEI et animations thématiques de GO et activités européennes	Ateliers / Webinaires	ateliers webinaires thématiques en lien avec le PEI - 5 animation thématique GO -projets européens et régionaux du PEI (environ 2/an) dont une partie en présentiel	accueil café et plateaux repas en complément de l'atelier organisé			ASP - SCAT	2 animations inter régionales
A13 : Favoriser la participation des acteurs du PEI aux activités européennes du PEI (FEADER et H2020)	Evénements européens	2 Séminaires : 4 Workshops : Travaux du GT AKIS	Sur l'année		P. Riccoboni	ASP - SCAT	